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3.   Arbeitsplangliederung - Angaben zu den Arbeitspaketen

schwarze Schrift: zu verwendende Gliederung (Hinweise in kursiver Schrift)
(blaue Schrift: individuelle Hinweise und Beispiele der IBB)

	Arbeitspaketplanung

	
Arbeitspaket 1
Titel: Grundlegende Charakterisierung der neuen Technologie
	
Personenkapazität1
12 PM


	
Ziel des Arbeitspakets im Gesamtprojektkontext2:
Ziel des AP 1 ist es, grundlegende Untersuchungen zur Charakterisierung der neuen Technologie durchzuführen und den Proof-of-Concept vorzubereiten.
	
Innovationsphase3

	
	IF
EE
PA/MV

	|X| 
|_| 
|_|


	
Ergebnis4 als Abschluss des Arbeitspakets
Beschreibung: 
Als Ergebnis ergibt sich mit Abschluss des AP 1 die Kenntnis der Parameter/Zielwerte a, b und c (...)


	
Technisches Risiko5 des Arbeitspakets (entfällt bei der Innovationsphase PA/MV)
Erläuterung: 
Das technische Risiko in AP 1 ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass (...)


	
Beschreibung des Arbeitspakets:
Dieses AP befasst sich mit grundlegenden Untersuchungen zur neuen Technologie. Dabei sollen einerseits die (...)

	
Arbeitspaket 1.1
Titel: Aufbau des Messplatzes

	
Personenkapazität1
5 PM

	
Beschreibung:
Im AP 1.1 wird der Messplatz aufgebaut. Dazu muss (...)


	
Arbeitspaket 1.2
Titel: Erstmalige Technologieanwendung
	
Personenkapazität14 PM


	
Beschreibung:
Im AP 1.2 wird die Technologie erstmalig an einem Versuchsobjekt angewandt. Dazu wird (...)



	
Arbeitspaket 1.3
Titel: Auswertung
	
Personenkapazität1
3 PM



	
Beschreibung:
Im AP 1.3 erfolgt eine Versuchsauswertung anhand neuartiger Auswerteverfahren. Dazu werden (...)


	
Notwendige Sachausgaben im Arbeitspaket:
(Materialausgaben, Fremdleistungen, Schutzrechtsausgaben, Markteinführungsausgaben)

Kurze Erläuterung von Höhe und Inhalt der Ausgaben sowie deren Notwendigkeit für das Arbeitspaket







	Erläuterungen zur Arbeitspaketplanung

Die Gliederungsvorlage zur Erstellung des Arbeitsplans sieht eine Unterteilung in zwei Gliederungsebenen vor, die Haupt- und Unter-Arbeitspakete (AP). 
Die Haupt-AP (AP 1, 2, 3 usw.) dienen der Darstellung der zentralen Arbeitsschritte mit Blick auf die (Teil-)Ziele des Gesamtprojekts. 
Die Unter-AP (AP 1.1, 1.2, 1.3 ... 2.1, 2.2, 2.3 usw.) greifen die geplanten Arbeitsinhalte der Haupt-AP im Detail auf.

Fußnoten: 
1	Bitte geben Sie die geplante Personenkapazität für das Unter-Arbeitspaket in Personenmonaten (PM) an. Zulässig sind max. 6 PM. Die Personenkapazität des Haupt-Arbeitspakets ergibt sich aus der Summe der Personenmonate (PM) der Unter-Arbeitspakete. Die Anzahl der PM muss mit den Angaben im Pro FIT-Finanzplaner übereinstimmen.

2	Bitte formulieren Sie kurz das wesentliche Ziel des Haupt-Arbeitspakets mit Blick auf das gesamte Projekt.

3 	Bitte ordnen Sie das Haupt-Arbeitspaket jeweils einer der nachfolgend beschriebenen Innovationsphasen zu:
	IF:
Zur Phase der industriellen Forschung gehört das planmäßige Forschen oder kritische Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder erheblich verbesserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Hierzu zählen auch die Entwicklung von Teilen komplexer Systeme sowie der Bau von Labormustern, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig ist. 
Die Projekte müssen erhebliche technische Risiken beinhalten und den aktuellen Stand der Technik übertreffen und Basis für wirtschaftlich nutzbare Weiterentwicklungen bilden. Die Projektergebnisse müssen Alleinstellungsmerkmale aufweisen.
	EE:
Die Phase der experimentellen Entwicklung umfasst den Erwerb, die Kombination und Nutzung bestehender wissenschaftlicher, technischer und wirtschaftlicher Kenntnisse zur Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Dazu zählen auch Konzeption, Planung und Dokumentation.
Sie umfasst die Entwicklung von funktionsfähigen Prototypen, Pilotprojekten sowie deren Erprobung in realitätsnahen Bedingungen, sofern das Hauptziel die Weiterentwicklung noch nicht abschließend definierter Lösungen ist. Auch kommerziell nutzbare Prototypen sind eingeschlossen, wenn die Herstellung zu Demonstrationszwecken wirtschaftlich nicht vertretbar wäre.
Nicht erfasst sind routinemäßige Änderungen an bestehenden Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen.
Die Projekte müssen erkennbare technische Risiken beinhalten, sich am Stand der Technik orientieren und zu technisch innovativen Lösungen mit Alleinstellungsmerkmale führen.
	PA/MV:
Diese Phase umfasst die abschließende, marktnahe Produktentwicklung (z. B. Produktdesign und Produktgestaltung) von technisch neuen oder verbesserten Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen. Die Vorbereitung des Unternehmens auf die standardisierte Fertigung des Produktes (Serienfertigung) sowie die Überführung der Entwicklungen in die kommerzielle Umsetzung und Marketing- und Vertriebstätigkeiten sind ebenfalls eingeschlossen. Eine Förderung in dieser Phase ist nur als De-minimis-Beihilfe gemäß De-minimis-Verordnung zulässig.

4	Bitte definieren Sie wissenschaftlich-technische Ergebnisse, die eine Erfolgskontrolle des Haupt-Arbeitspakets erlauben. Sofern die Innovationsphase Produktionsaufbau/ Marktvorbereitung/-einführung zugeordnet wurde, ist ein wirtschaftliches Ergebnis festzulegen.

5 	Bitte erläutern Sie kurz aber prägnant die mit dem Haupt-Arbeitspaket korrespondierenden technischen Risiken und Ihre Strategie, diesen zu begegnen. Bitte zeigen Sie dabei die potenziellen Schwierigkeiten auf, welche im jeweiligen Arbeitspaket auftreten und das Projekt somit verzögern oder gegebenenfalls zum Scheitern bringen könnten. Mit dem technischen Risiko werden die Gründe für das mögliche Nichterreichen des Ziels des Haupt-Arbeitspakets dargestellt. 
(Entfällt bei der Innovationsphase Produktionsaufbau/ Marktvorbereitung/-einführung.)
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